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1. Aanleiding
Recreatieschap Stichtse Groenlanden biedt inwoners en bezoekers ruim 900 ha aantrekkelijk, 
recreatief groen voor openluchtrecreatie in de provincie Utrecht. De schapsterreinen en voorzieningen 
dragen bij aan een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving, spreiding van de recreatiedruk en 
bestedingen in de recreatiesector. Daarbij is adequate bebording in de schapsterreinen cruciaal voor 
de vindbaarheid, het bieden van duidelijke informatie, het verbeteren van de veiligheid en het 
bevorderen van een positieve ervaring voor bezoekers. 

Bebording in de terreinen zijn het visitekaartje van het recreatieschap; het is de eerste kennismaking 
met SGL als de bezoeker het gebied betreedt. Echter de bebording is sterk verouderd, vernield, 
incompleet en in de huisstijl van voormalig Recreatie Midden Nederland. Dit heeft gevolgen voor de 
(online) vindbaarheid, gastheerschap, handhaving en een positieve associatie met het Recreatieschap 
Stichtse Groenlanden. 

Ten tijde van de start van de samenwerking met Staatsbosbeheer die de taken in de terreinen in 
opdracht van het recreatieschap uitvoert, is uitgesproken om bebording te bestikkeren en te 
vervangen wanneer nodig. Deze situatie is niet houdbaar gezien de slechte staat van de bebording. 
Ook komen er nieuwe algemene verordeningen aan die (vooralsnog) in 2026 gaan gelden. Bij 
vaststelling hiervan moetenborden worden vervangen.

Vervangen van bebording is een kostbare zaak. Desondanks stellen we voor om in één keer de meest 
prioritaire borden te vervangen. Het gaat hierbij om de welkomstborden bij de entrees en de 
verordening borden. 

1.1 Beschrijving van het project 

Het project richt zich op een complete vervanging van bebording, uitgevoerd in de nieuwe huisstijl van 
het recreatieschap. De prioriteit ligt bij welkomst- en verordening borden. Hiervoor zijn 
kostenbesparende opties onderzocht zonder concessies te doen aan kwaliteit en zichtbaarheid.

Huisstijl  
De huisstijl is ontwikkeld door Staatsbosbeheer en vastgelegd in een online huisstijlgids. Deze is in 
augustus 2024 vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Met het vervangen van bebording in de 
terreinen wordt daarmee ook invulling gegeven aan de implementatie van de SGL huisstijl in de 
terreinen (merkbeleving, uitstraling).

Referentiekader
Er is geen bebordingsplan van voormalig RMN aanwezig. Er is een inventarisatie gemaakt voor zowel 
SGL A als SGL B van de huidige welkomstborden en verordening borden. Deze en alle andere 
bebording zijn eveneens opgenomen in het terreinbeheer model (TBM), uitgezonderd de ontbrekende 
borden. Op dit moment wordt in TBM geen onderscheid gemaakt in het soort bebording, zoals 
opgenomen in de huisstijlgids, en zijn de volgende categorieën zichtbaar: informatiepaneel groot, 
informatiepaneel klein en terreinbebording.

1.2 Opbouw van het projectplan

Het projectplan volgt de standaardstructuur van Staatsbosbeheer en behandelt doel, resultaat, 
afbakening, randvoorwaarden, aanpak, financiën, organisatie, communicatie en risicobeheersing.

2. Doel 
Het project heeft tot doel een verbeterde vindbaarheid en gastheerschap, betere handhaafbaarheid en 
kostenbesparing door integrale vervanging.

Besluit van het schapsbestuur om de meest cruciale bebording in een keer, getrapt te vervangen
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Besluit van het schapsbestuur voor financiering hiervan conform het voorstel zoals opgenomen in dit 
projectvoorstel.

3. Resultaat 
Het project heeft tot resultaat: een bebordingsplan en het vervangen van 50 welkomstborden, 210 
verordening borden en 2 oriëntatieborden (bootsteiger) in 2026.

4. Afbakening 
Dit project omvat vervanging van de prioritaire bebording (welkomst- en verordening borden) in alle 
recreatieterreinen van SGL, inclusief gemeentelijke terreinen waar SGL verantwoordelijk is voor 
beheer en onderhoud. 

Niet inbegrepen: bebording van derden (bijv. verkeers- en routeborden, borden van ondernemers / 
exploitanten) en oriëntatiepanelen en ondersteunende borden.

5. Randvoorwaarden 

• Opmaak bebording in de huisstijl van het recreatieschap;
• Afstemming team boswachters beheer, programmamanagers SGL A+B en gebiedsgemeente 

voor eventuele en logische (ver)plaatsing van bebording;
• Aanpassingen opnemen in TBM alsook het doorvoeren van de uniforme benaming van SGL 

bebording (hetgeen nu niet het geval is);
• Begeleiding door een projectleider;
• Vervanging verordening borden zodra AVP gereed is SGL A + B (2026);
• Uitvoering op basis van meervoudig onderhands aanbesteden.
• De offerteprijs voor de inkoop van de borden blijft van kracht voor 2026 indien het totaal aan 

benodigde borden in een keer wordt besteld. 

6. Aanpak projectvoorstel
De stappen die zijn genomen voor dit projectvoorstel zijn: 

• Online huisstijlhandboek, incl. werktekeningen van bebording bij onze huisleverancier;
• Invoeren bebording in TBM.;
• Inventarisatie welkomst- en verordening borden door boswachters beheer;
• Doornemen bureau wensen, mogelijkheden en begrotingen;
• Bespreken en zekerstellen begrotingsruimte voor financiën met accountmanager en controller 

SGL;

Go/no go moment besluitvorming schapsbestuur nov 2026 

• Aanbesteding 
• Werktekeningen en instructies
• Werkplan uitvoering 
• Projectleider voor overall coördinatie xx uren, uren boswachter A + B tbv opstart 

begeleiding/werktekening en instructies), communicatie in- en extern / schakel met buro 
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6.1 Producten en activiteiten 

Bebording  

We kennen voor het recreatieschap de volgende borden / huisstijldragers in de terreinen: 
• Welkomstborden (groot) bij de grotere ingangen van de recreatiegebieden 
• Verordening borden met Algemene Verordening voor handhaving en juridisch geldend 
• Ondersteunende borden voor duiding op specifieke plekken / verwijzen naar Wetboek van 

Strafrecht 
• Oriëntatieborden voorzien van plattegrond en bestemd voor recreant om zich te 

oriënteren (hier vallen ook de bootsteigerborden onder)
• Informatieborden om specifieke informatie in het gebied te duiden 
• Mobiele informatie/wisselpanelen om tijdelijk aandacht te vestigen op werkzaamheden 

of activiteiten in het gebied 
• Bewegwijzering die verwijzen naar specifieke locaties of plekken 

  
Inventarisatie  

In het TBM zijn in totaal 580 borden opgenomen op basis van de huidige situatie. Voor dit 
projectvoorstel gaat het om: 

• SGL A: 27 welkomstborden en 125 verordening borden;
• SGL B: 23 welkomstborden (incl. 4 ontbrekende), 2 borden boodschappensteigers en 85 

verordening borden

 Hergebruik & plaatsing

Om kosten te besparen is gekeken naar wat van de bebording kan worden hergebruikt. 
NIET: de kunststof staanders waarop de huidige welkomstpanelen zijn bevestigd. Deze kunnen wel 
voor andere doeleinden worden hergebruikt.
WEL:  de flessenpalen waarop de huidige verordening borden zijn bevestigd. 

De kunststof panelen van de huidige welkomstborden en de stalen verordening borden dienen te    
worden afgevoerd.

Het plaatsen van de grote welkomstborden dient door een aannemer te worden uitgevoerd. De palen 
moeten diep in de grond en men moet bedachtzaam zijn om eventuele ondergrondse kabels en 
draden niet te beschadigen. Ook dienen ter plekke de boorgaten worden aangebracht zodat deze 
goed afgestemd kunnen worden op de positie van de palen. 
Met enkele uitzonderingen komen de welkomstborden op dezelfde plek te staan als de huidige. 

Het plaatsen van de verordening borden wordt door Staatsbosbeheer gedaan met behulp van het 
Binnenwerk team. Dit zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die bij Staatsbosbeheer 
werkervaring in het groen opdoen. Het werk omvat het verwijderen van de huidige borden en het 
bevestigingsmateriaal, en vervangen door nieuwe borden met het juiste bevestigingsmateriaal op de 
bestaande flessenpalen. 

Gefaseerde aanpak 

De welkomstborden heten bezoekers welkom en pictogrammen tonen aan wat de bezoeker er kan 
doen. Zodra je het gebied betreedt, staan er verspreid verordening borden die aangeven wat de 
geldende huisregels zijn waarop de BOA’s kunnen handhaven. 
 
De welkomstborden zijn niet onderhavig aan de gewijzigde verordening en kunnen dan ook (bij 
voorkeur) voor de start van het recreatieseizoen geplaatst worden. 

• Alle welkomstborden krijgen dezelfde afmeting en zijn min of meer gelijk aan de huidige 
afmeting: 240x80cm, voorzien van frame en drie palen.
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Aangezien het nog niet bekend is wanneer de nieuwe Algemene Verordening (A + B) door alle 
procedures is gelopen, moeten we tot dat moment wachten met de productie van deze borden. 

• Alle verordening borden zijn van dezelfde afmeting (45x30cm). Voor bevestiging gaan we de 
bestaande flessenpalen hergebruiken.

Duurzaamheid

De welkomstborden blijven jaarrond in verschillende weersomstandigheden staan. Daartoe is gekozen 
om de plaat van Trespa met bestickering te vervaardigen inclusief anti-graffiti laminaat.  De palen zijn 
van FSC hout. 
De verordening borden moeten zo goed als mogelijk hufterproof zijn en zijn dan ook van aluminium, 
bevestigd op de huidige flessenpaal. 

6.2 Planning

De planning wordt afgestemd op de start van het recreatieseizoen 2026 en afhankelijk van de 
vaststelling van de geactualiseerde SGL verordening. Mijlpalen zijn o.a. financiering, aanbesteding, 
uitvoering en oplevering. De planning wordt na besluitvorming over dit projectvoorstel opgesteld door 
de projectleider.

7. Financiën
7.1 Kostenraming 

Het is voordeliger en efficiënter om een totale vervanging toe te passen voor de welkomstborden en 
de verordening borden. Met een totale vervanging wordt ruim € 50.000 bespaard op de borden door 
bulkkortingen. Het maximaal benodigde projectbudget bij een totale vervanging van de bebording 
wordt geraamd op afgerond €187.000, zoals onderstaand gespecificeerd. De raming van de inkoop 
van de borden is gebaseerd op een offerte van één leverancier. De raming van de plaatsing van de 
borden is gebaseerd op de kosten van plaatsing van de welkomstborden in het Nedereindse Park in 
2024. De mogelijkheid bestaat dat genoemde bedragen lager zullen uitvallen als gevolg van de 
aanbesteding. 

Voor de inzet vanuit Staatsbosbeheer gaan we voorzichtigheidshalve uit van 30% over de materiële 
lasten (borden + plaatsing). Hoewel deze opslag standaard is binnen het TBM van Staatsbosbeheer 
achten we aannemelijk dat de werkelijke lasten (op basis van uurtarieven 2026) lager zullen uitvallen. 

SGL-A SGL-B Totaal Tarief nieuw SGL-A SGL-B Totaal
Welkomstborden 27 23 50 736€            19.864€      16.921€      36.785€    
Verordeningsborden 125 85 210 207€            25.890€      17.605€      43.495€    
Boodschappensteiger 0 2 2 334€            -€           668€           668€        
Totaal inkoop borden [A] 152 110 262 45.754€      35.194€      80.948€    

Plaatsing welkomstborden 27 23 50 1.215€         32.805€      27.945€      60.750€    
Transport stelpost 1.000€        1.000€        2.000€      
Totaal plaatsing borden [B] 27 23 50 33.805€      28.945€      62.750€    

Totaal materiële lasten [A]+[B] 79.559€      64.139€      143.698€  

30% personele lasten SBB 23.868€      19.242€      43.109€    
Totaal projectbudget 103.426€    83.381€      186.807€  

ProjectbudgetAantal borden
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7.2 Uurtarieven 

Staatsbosbeheer kent uurtarieven die de kosten van personeelsinzet op de activiteiten weergeven. 
Deze tarieven worden gehanteerd over personeelsinzet van Staatsbosbeheer in 2025. Dit uurtarief is 
in het financiële systeem Unit4 ERP vastgelegd voor de projecten. In dit uurtarief zitten naast de 
loonkosten ook de personeel gerelateerde kosten zoals o.a. reis- en verblijfskosten, woon-
werkverkeer, opleidingskosten en de overheadkosten (de zgn. PIOFACH-taken zoals HRM, ICT, 
Financiën, Communicatie en Huisvesting). In deze tarieven zijn geen machinekosten en 
materiaalkosten opgenomen. 

Uurtarief 2026 (exclusief btw)
Tariefgroep UBW-uurtarief
Groep 1 (Schaal 1 t/m 6) €88
Groep 2 (Schaal 7 t/m 9) €102
Groep 3 (Schaal 10 t/m 11) €123
Groep 4 (schaal 12 t/m 14) €140

7.3 Dekking 

SGL-A
Voorgesteld wordt om de verwachte kosten voor SGL-A à €103.426 te dekken vanuit de “Reserve 
ontwikkelplan komende jaren”. Ultimo 2025 zit er naar verwachting nog €389.667 in deze reserve, dat 
in 2026 ook weer met €125.000 zal worden aangevuld. Op basis van historie zullen de borden in 10 
jaren worden afgeschreven, beginnend in 2027. De jaarlijkse afschrijvingslasten à €10.343 zullen 
steeds worden gedekt door een onttrekking aan de reserve voor eenzelfde bedrag. De impact op de 
begroting is zodoende nihil, omdat de afschrijvingslasten worden geneutraliseerd. 

Na vervanging zullen de borden worden opgenomen in de MJP GO/VO (TBM), zodat wordt gespaard 
voor een volgende vervanging.

SGL-B
De verwachte investering in 2026 voor SGL-B bedraagt €83.381. Op basis van een verwachte 
levensduur van 10 jaren zijn met ingang van 2027 de jaarlijkse afschrijvingslasten €8.338. Gezien de 
beperkte financiële reserves van SGL-B wordt voorgesteld om de jaarlijkse afschrijvingslasten vanaf 
2027 op te nemen in de reguliere begroting.

Na vervanging zullen de borden worden opgenomen in de MJP GO/VO (TBM), zodat wordt gespaard 
voor een volgende vervanging.

8. Vergunningen 
Een vergunningaanvraag is niet nodig, het betreft het vervangen van borden op eigen grond.

9. Veiligheid en Gezondheidsplan 
Voor de uitvoering wordt indien noodzakelijk een V&G-plan opgesteld, met afspraken over veiligheid, 
gezondheid en risico-inventarisatie.

10. Projectorganisatie 
De projectorganisatie bestaat uit opdrachtgever, projectleider, boswachters, communicatieadviseur en 
uitvoerende partijen. Rollen en verantwoordelijkheden worden vastgelegd in een organogram en 
taakomschrijvingen.
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11. Kwaliteit 
De volgende kwaliteitseisen worden gesteld aan het resultaat, proces, organisatie en communicatie:

• Materialen: Duurzaam trespa met anti-graffiti laminaat en FSC-hout;
• Proces: toets momenten per projectfase;
• Beoordeling: inspecties, controles en formele goedkeuring door opdrachtgever.

12. Informatie en Communicatie 
Communicatie vindt plaats via een communicatieplan en afgestemd met de bestuurssecretaris, 
accountmanager en teamleider en intern betrokken medewerkers. Externe samenwerking wordt 
aanvullend afgestemd. Voor de start van het project vindt er met de betrokkenen een project start-up 
plaats.
 
We willen dit project ‘ophangen’ aan de Toekomstvisie, zijnde een van de concrete projecten dat wordt 
uitgerold en duidelijkheid biedt aan onze bezoekers.  Het plan bestaat uit drie fasen waarbij we de 
stakeholders per gebied betrekken door tijdig en transparant te informeren over het waarom, hoe en 
wanneer en wat dit betekent voor bezoekers en handhavers: 

1. vervanging welkomstborden met twee mijlpalen: start vervanging en oplevering complete 
vervanging;

2. nieuwe algemene verordeningen, dit omvat meer communicatie-inspanning, per gebied om de 
nieuwe verordeningen duidelijk onder de aandacht van gebruikers te brengen: on- en offline 
en gepaard met goede interne communicatie voor de handhavers van zowel Staatsbosbeheer 
en gemeentelijke handhavers;  

3. evaluatie.

13. Risicomanagement 
Risico’s worden geïdentificeerd via risicosessies. Belangrijkste risico’s betreffen: financiering, 
aanbesteding, doorlooptijd AVP, leveringsproblemen en vernielingen als gevolg van vandalisme. Per 
risico worden kans, impact en beheersmaatregelen benoemd.
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Voorbeelden Bebording
Huidig:

  

 

Nieuw:

   


