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Bestuursvoorstel
Onderwerp Uitkomsten TBM inclusief Meerjarenplanningen Groot Onderhoud

en voorstellen bezuinigingen t.b.v. inpassing in Programmabegroting 2026
Aan Het algemeen bestuur van recreatieschap Stichtse Groenlanden
Van Dennis van Harten / Benjamin van Diggelen / Klaas Jan Hart
Datum 7 februari 2025
Bijlagen Doorgevoerde aanpassingen in MJP’s GO van SGL A en SGL B

Overwegingen en besluit

- Overwegende dat in de SOK is opgenomen dat het Terrein Beheer Model (en de Producten- 
& Dienstencatalogus) ingevoerd wordt en dat het TBM een onderdeel is van de 
Programmabegroting 2026 die in april wordt opgeleverd;

- Gelet op de eerder ingediende zienswijzen waarin de deelnemers van het recreatieschap de 
uitvoeringsorganisatie verzoeken om binnen de financiële kaders te blijven;

- Overwegende dat bij invoering van het TBM een structureel tekort van bijna € 2,0 miljoen per 
jaar aanwezig is bij vergelijk tussen TBM en de huidige begroting en dat dit verschil met name 
te zien op de dotaties aan de Voorzieningen van SGL A en B 

- Overwegende dat in de afgelopen periode de focus heeft gelegen op de korte termijn 
bezuinigings- en optimalisatie mogelijkheden om de overschrijding van 2 miljoen te 
verminderen; 

- Overwegende dat deze bezuinigingsmogelijkheden voor een substantiële vermindering van 
het tekort zorgen (1,2 mio), maar dat er dan nog een tekort van ongeveer 800K resteert;

- Overwegende dat de ondergrens met deze maatregelen bereikt is en het doorvoeren van 
deze bezuinigingsmaatregelen op langere termijn mogelijk risicovol kan blijken te zijn (weinig 
sparen voor Groot- en Vervangingsonderhoud);

- Overwegende dat de mogelijkheden om meer opbrengsten te genereren als ook het 
bezuinigingsonderzoek voor de lange termijn meer tijd vergt en de resultaten pas na het 
aanbieden van de ontwerpbegroting 2026 in april bekend zullen zijn;

- Overwegende dat de begroting 2026 naast TBM uit meer onderdelen bestaat, zoals o.a. 
Exploitatie, Ontwikkeling en Bedrijfsvoering;

- Gelet op het feit dat het resultaat van de 1e begrotingswijziging 2024 nog niet is verwerkt;
- Overwegende dat het 4-Jaren Uitvoeringsplan en Financieel perspectief in juli 2025 voor 

zienswijze worden aangeboden;
- Overwegende dat een samenloop van de Ontwerp begroting 2026 met het 4-jaren 

Uitvoeringsplan en Financieel perspectief bijdraagt aan een overzichtelijker beeld van de 
gevolgen voor de komende jaren;

- Overwegende dat de zienswijzen op een eventuele niet-sluitende begroting zonder goede 
onderbouwing het risico met zich meebrengt dat de begroting 2026 wordt afgewezen.

- Overwegende dat het dagelijks bestuur positief adviseert.

Besluit het algemeen bestuur van recreatieschap Stichtse Groenlanden:

1. Kennis te nemen van de resultaten van de korte termijn bezuinigingen (scenario C) en in te 
stemmen met het verwerken van deze resultaten in de Programmabegroting 2026.

2. De uitvoeringsorganisatie opdracht te geven om te onderzoeken of het resterende tekort 
verwerkt kan worden in de totale Programmabegroting 2026.

3. De Ontwerpbegroting 2026 volgens schema in april aan de deelnemers aan te beiden voor 
zienswijze en geen uitstel aan te vragen voor het indienen van de Ontwerp 
programmabegroting 2026 tot DB juli 2025 zoals voorgesteld wordt in de Toelichting. 



Voorstel aan het algemeen bestuur

Vergadering : 13 februari 2025
Onderwerp : Uitkomsten TBM

Pagina 2 van 8

4. Middels een Raadsinformatiebrief en Statenbrief de raden en Staten te informeren over de 
resultaten tot nu toe (tekort van 800.000) en een toelichting te geven op de stand van zaken, 
de producten en de momenten waarop de deelnemers de (P&C-) producten ontvangen.

5. De uitvoeringsorganisatie opdracht te geven om te onderzoeken of er meer opbrengsten 
gegenereerd kunnen worden en welke lange termijn bezuinigingsmogelijkheden er zijn en 
hierbij ook (o.a.) de onderdelen Exploitatie, Ontwikkeling en Bedrijfsvoering te betrekken.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van recreatieschap Stichtse 
Groenlanden gehouden op 13 februari 2025 te Nieuwegein.

Dhr. J. van Engelen Mw. J. Brand
Voorzitter Secretaris a.i.
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1. Aanpak omzetting TBM en MJP GO 

In de jaren 2023 en 2024 heeft er een totale herstructurering van de beheerinformatie van SGL A en B 
plaatsgevonden. Daarbij zijn alle gebieden opnieuw in kaart gebracht op basis van het Terrein Beheer 
Model (TBM) in zogenaamde Doeltypenkaarten. Daarnaast zijn alle aanwezige kunstwerken (bruggen, 
steigers en harde oevers) voorzien van specifieke paspoorten met beschrijvingen en 
maatregelpakketten. En zijn alle zaken die niet middels het TBM zijn te duiden apart beschreven en 
als Uitzondering opgenomen met bijbehorende benodigde beheerkosten.

Vervolgens zijn Meerjarenplanningen Groot Onderhoud (MJP GO) opgemaakt waarin het periodieke 
groot en vervangingsonderhoud is opgenomen voor alle aanwezige voorzieningen in de gebieden. In 
verband met de gescheiden financiële huishouding zijn er twee losse MJP’s GO gemaakt voor SGL A 
en B. Deze splitsing is ook in de eerder genoemde Doeltypenkaarten en registratie van 
Uitzonderingen aanwezig. De MJP’s GO worden gebruikt om de benodigde uitvoering in de komende 
jaren te plannen en te sturen maar ook om de gewenste dotatie aan de Voorziening Groot Onderhoud 
te bepalen. Zonder dergelijke planning kan er niet met een voorziening gewerkt worden.

Met de nieuwe opzet van de Beheerinformatie is een compleet beeld aanwezig van alle te beheren 
voorzieningen en daarvoor benodigde beheerkosten. Zowel de regulier (RO) alsook de groot 
onderhoud en vervangingskosten (GO en VO) die zorgen dat er een duurzame instandhouding 
gerealiseerd kan worden op een ‘schoon, heel en veilig’ onderhoudsniveau.

2. Uitkomsten doorrekening Uitvoeren Terreinbeheer

Na de omzetting van alle gebieden naar TBM heeft er een doorrekening plaatsgevonden. Hierbij is 
een afsplitsing van Nedereindse Park en Haarrijnse Plas gemaakt omdat voor deze gebieden bestaat 
een bijzondere situatie bestaat. De Haarrijnse Plas wordt op basis van een separate offerte/opdracht 
beheerd welke taakstellend is. Voor het Nedereindse Park geldt dat de beheeropdracht hier niet 
concreet genoeg is. Het gebied is weliswaar in de Doeltypenkaarten opgevoerd maar de lopende 
beheerovereenkomst is inhoudelijk niet concreet genoeg om te kunnen vergelijken met TBM. Om die 
reden is dit gebied eveneens buiten beschouwing gelaten en is het aanwezige budget binnen de 
begroting als taakstellend genomen. Dit betekent overigens dat daarmee géén middelen voor groot- 
en vervangingsonderhoud beschikbaar zijn.
Bij het doorrekenen van de gebieden middels TBM wordt alleen rekening gehouden met kosten en 
niet met inkomsten zoals bijvoorbeeld entreegelden van het Strandbad. Binnen de beheerkosten zitten 
zowel de materiële (M) als personele (P) kosten om het product Uitvoeren Terreinbeheer (zie 
Producten- & Dienstencatalogus PDC) te kunnen leveren. Voor de personele component wordt op 
basis van benodigde activiteiten en ervaringen bij andere externe dienstverlening gebruik gemaakt 
van 30% tov de materiële kosten. Dit betreft een zogenaamde ‘voorcalculatorische’ inschatting waarbij 
op basis van werkelijk gemaakt uren afgerekend wordt. 

De doorrekening van SGL A en B geeft de volgende resultaten (prijspeil 2025) voor het product 
Uitvoeren Terreinbeheer waarbij voor het reguliere onderhoud (RO) de M en P kosten separaat in de 
begroting landen maar bij de Dotatie aan de Voorzienig Groot onderhoud deze gecombineerd zijn. De 
dotatie aan de voorziening wordt berekend op basis van de eerstvolgende 20 uitvoeringsjaren.
Wat niet binnen de gewenste dotatie is opgenomen zijn de zogenaamde Vervangingsinvesteringen 
(VI). Dit zijn vervangingen van Kunstwerken van meer dan € 50K en vervangingen van Gebouwen. 
Verder zijn bij SGL B alle vervangingen van oeververdedigingen die onder het lopende project vallen 
ook als VI aangeduid omdat deze een aparte financiering kennen
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De doorrekening van SGL A en B geeft de volgende 
resultaten (prijspeil 2025) voor het product Uitvoeren 
Terreinbeheer waarbij voor het reguliere onderhoud 
(RO) de M en P kosten separaat in de begroting 
landen maar bij de Dotatie aan de Voorzienig Groot 
onderhoud deze gecombineerd zijn. De dotatie aan de 
voorziening wordt berekend op basis van de 
eerstvolgende 20 uitvoeringsjaren.
Wat niet binnen de gewenste dotatie is opgenomen 
zijn de zogenaamde Vervangingsinvesteringen (VI). 
Dit zijn vervangingen van Kunstwerken van meer dan 
€ 50K en vervangingen van Gebouwen. Verder zijn bij 
SGL B alle vervangingen van oeververdedigingen die 
onder het lopende project vallen ook als VI aangeduid 
omdat deze een aparte financiering kennen.

Om een vergelijk te kunnen maken met beschikbare 
budgetten is gekeken naar de Programmabegroting 
2025 en de daarin opgenomen bedragen voor het 
product Uitvoeren Terreinbeheer van SGL A en B.  
Daarbij worden de bedragen die toebedeeld zijn aan 
de Haarrijnse Plas en het Nedereindse Park buiten 
beschouwing gelaten. Het vergelijk is lastig om scherp 
te maken omdat de huidige begroting niet opgebouwd 
is conform TBM. Dit is o.a. te zien in de verdeling over 
de materiële en personele posten maar ook het 
inzetten van vervangingsinvesteringsreserves voor 
zaken die binnen TBM in de basis zijn opgenomen. 
Denk daarbij aan vervanging van speeltoestellen, 
vuilnisbakken, etc.

Grofweg is te zien dat een structureel tekort van bijna € 2,0 miljoen per jaar aanwezig is bij vergelijk 
tussen TBM en de huidige begroting. Dit verschil is met name te zien op de dotaties aan de 
Voorzieningen van SGL A en B. Met andere woorden, er is in de afgelopen jaren veel te weinig 
gespaard voor het benodigde Groot- en Vervangingsonderhoud. Daarnaast zijn de kosten van beheer 
en onderhoud in de afgelopen jaren fors gestegen wat niet met de toegepaste inflatiecorrecties in de 
begroting gedekt wordt. 

TBM Begroting Verschil

SGL-A
RO M+P 1,9 1,5 -0,4
GO M+P (dotatie) 1,3 0,2 -1,1

SGL-B
RO M+P 0,7 0,5 -0,2
GO M+P (dotatie) 0,3 0,0 -0,3

SGL Totaal
RO M+P 2,5 2,0 -0,5
GO M+P (dotatie) 1,7 0,2 -1,5

Totaal structureel 4,2 2,2 -2,0

SGL A TBM
regulier onderhoud materieel 1.455.720€        

personeel 436.716€           
1.892.436€        

groot onderhoud dotatie (M+P) 1.324.155€        

SGL B TBM
regulier onderhoud materieel 500.706€           

personeel 150.212€           
650.918€           

groot onderhoud dotatie (M+P) 336.291€           

TOTAAL TBM
regulier onderhoud materieel 1.956.426€        

personeel 586.928€           
2.543.354€        

groot onderhoud dotatie (M+P) 1.660.446€        

totaal structureel 4.203.800€        
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3. Inpassing in begroting(en)

Na afronding van de omzetting naar TBM is het nu de opgave om de inpassing in de begrotingen 
vorm te geven. Zoals echter aangegeven zijn de huidige beschikbare budgetten hier niet toereikend 
toe. 

Overall zijn grofweg 3 scenario’s mogelijk te weten:

A. Behouden huidige begroting zonder invoering TBM
B. Invoeren TBM op basis van volledige beheerareaal en duurzame instandhouding
C. Invoeren TBM na doorvoeren van bezuinigingen / optimalisaties om zoveel mogelijk binnen 

financiële kaders van begroting te blijven

A. Niet invoeren - voortzetten beleidsarme begroting
Bij het aangaan van de samenwerking tussen SBB en SGL hebben alle partijen aangegeven dat het 
invoeren van TBM een voorwaarde is voor het in stand houden van de gebieden. Desondanks is het 
goed om op dit moment nog te duiden wat de consequenties zijn van het eventueel afstappen van 
deze afspraak en de huidige begroting voort te zetten.
Dit betreft dan het continueren van een beleidsarme begroting zonder onderbouwing voor duurzaam 
in standhouden van de arealen en voorzieningen. Daarnaast ontbreekt het daarmee ook aan een 
meerjarig perspectief voor groot- en vervangingsonderhoud in de vorm van een meerjarenplanning 
groot onderhoud. Een meerjarenplanning groot onderhoud is voorwaarde voor het werken met een 
voorziening groot onderhoud. Zonder deze planning zal niet een goedkeurende verklaring door de 
accountant afgegeven worden en de voorziening groot onderhoud beëindigd moeten worden. 
Om deze redenen is dit scenario niet wenselijk.

B. Volledige invoering TBM
Vanuit het perspectief van duurzame instandhouding van de arealen en voorzieningen is dit het meest 
wenselijke scenario. Zoals echter aangegeven heeft dit scenario dusdanige financiële consequenties 
dat een substantiële stijging van de deelnemersbijdrage noodzakelijk is om dit binnen de begroting in 
te kunnen passen. Op basis van ambtelijke voorbespreking (in AKBG) is ook dit scenario voor dit 
moment als niet toepasbaar geduid.

C. Invoeren TBM met bezuinigingen  / optimalisaties
In samenspraak met de AKBG is gekeken naar mogelijkheden om TBM in te voeren binnen de 
begroting door bezuinigingen / optimalisaties door te voeren. Het gaat hierbij om een combinatie van 
korte termijn aanpassingen in met name de meerjarenplanning voor groot- en vervangingsonderhoud 
alsook wijzigingen in de inrichting en aanwezige voorzieningen. Die laatste vragen voorbereidingstijd 
en in sommige gevallen ook een investering om de verandering te effectueren.

4. Uitwerking scenario C. 

Voorgesteld wordt om in stemmen met de invoering van TBM middels het toepassen van 
bezuinigingen / optimalisaties; scenario C.

Ter voorbereiding op de inpassing in de Begroting 2026 zijn diverse aanpassingen gedaan binnen 
TBM, specifiek in de Meerjarenplanningen GO, om het geconstateerde verschil met de begroting zo 
klein mogelijk te maken. De reden dat met name op de MJP’s GO is ingegrepen is dat hier 
administratief in te wijzigen is zonder dat dit direct gevolgen heeft voor de uitvoering op korte termijn. 
Het ingrijpen op de regulier onderhoudsmaatregelen (RO) is lastiger omdat hier veelal eerst 
aanpassingen in de inrichting nodig zijn. In de bijlage is een overzicht en toelichting op de 
doorgevoerde aanpassingen terug te vinden.



Voorstel aan het algemeen bestuur

Vergadering : 13 februari 2025
Onderwerp : Uitkomsten TBM

Pagina 6 van 8

Met de aanpassingen op de MJP’s GO van 
SGL A en B kan een verlaging van de jaarlijkse 
dotaties van bijna 1,2 miljoen worden 
gerealiseerd. De resterende maatregelen en de 
daarvoor benodigde middelen zijn niet zonder 
een direct risico verder te verlagen. Zoals 
aangegeven wordt met de doorgevoerde 
aanpassingen fors negatief ingegrepen op het 
duurzaam in stand houden van de gebieden en 
de aanwezige voorzieningen. Het structureel 
voortzetten van deze aanpassingen wordt 
daarmee dan ook afgeraden maar zijn 
noodzakelijk om op korte termijn de inpassing 
in de begroting mogelijk te maken. 

Het structureel doorvoeren van deze aanpassingen op langere termijn zal onherroepelijk leiden tot 
incidentele uitvoeringsvragen en additionele middelen waarvoor bestuurlijke besluitvorming nodig is. 
Dit werkt vertragend op de uitvoering, afsluiting van gebieden/voorzieningen ivm veiligheid en 
daarmee verschraling van het recreatieve aanbod.

Voor het bepalen van de dotaties aan de voorziening wordt conform de spelregels bij andere 
schappen gebruik gemaakt van een periode van 20 jaar. Het verkorten van deze scope (naar 
bijvoorbeeld 10 jaar) heeft tot gevolg dat de gewenste dotatie hoger zal uitvallen. Dit komt doordat op 
korte termijn noodzakelijk GO en VO werkzaamheden behouden zijn in de planning op 
veiligheidsrisico’s en gedwongen afsluitingen van terreinen te voorkomen. Een kortere scope zal om 
die reden een hoger gemiddelde (dotatie) tot gevolg hebben.

Zoals is te zien is niet het gehele verschil tussen TBM en de begroting op te lossen en resteert een 
structureel tekort van iets meer dan € 800K. Hierbij dient de kanttekening geplaatst te worden dat o.m. 
de begrotingswijzigingen van 2024 nog niet verwerkt zijn in de begroting van 2025 en dat tevens nog 
niet alle mogelijkheden om meer opbrengsten te genereren als ook bezuinigingen op andere 
onderdelen zoals Exploitatie, Ontwikkeling en Bedrijfsvoering zijn onderzocht.

Daarom wordt voorgesteld om scenario C in een aantal stappen op te delen

Korte termijn (stap 1)
De eerste stap is het invullen van de Programmabegroting 2026 met onderbouwing vanuit TBM (en 
eerste opzet PDC). De begroting 2026 wordt opgesteld en was gepland om deze in april 2025 ter 
vaststelling aan te bieden. Hiermee is de periode van verwerken van bezuinigingen / optimalisaties 
beperkt en ligt de focus op de meerjarenplanningen voor groot- en vervangingsonderhoud. Dit zal in 
alle gevallen een tijdelijke aanpassing zijn omdat hiermee de duurzame meerjarige instandhouding 
sterk beperkt wordt. Dit is geen houdbare situatie voor de langere termijn.

Voorgesteld wordt om de begroting later voor zienswijze aan te bieden (juli i.p.v. april) en in deze 
periode onderzoeken of er andere bezuinigingen mogelijk zijn met als doel het beperken van het 
tekort van € 800.000.

Het voordeel aan de het uitstel is dat het 4-Jarenplan en Financieel perspectief ook in juli voor 
zienswijze worden aangeboden. Samen met de Begroting wordt dan een completer beeld gegeven en 
is de samenhang beter inzichtelijk.

TBM Begroting Verschil

SGL-A
RO M+P 1,9 1,5 -0,4
GO M+P (dotatie) 0,4 0,2 -0,2

SGL-B
RO M+P 0,7 0,5 -0,2
GO M+P (dotatie) 0,1 0,0 -0,1

Totaal
RO M+P 2,5 2,0 -0,5
GO M+P (dotatie) 0,5 0,2 -0,3

Totaal structureel 3,0 2,2 -0,8
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Middellange termijn (stap 2)
De tweede stap is een begrotingswijziging voor 2025 (en verdere jaren) in dit najaar. Ter 
voorbereiding van deze begrotingswijziging zal naar meer duurzame ingrepen / optimalisaties 
gekeken worden waarbij ook de input vanuit de nieuwe Toekomstvisie gebruikt kan worden. Hierbij 
kunnen ook zaken meegenomen worden die aanpassing in de gebieden vragen (omvormingen) of een 
langere realisatietijd vragen omdat afstemming met derden nodig is. De wens is daarbij om een deel 
van de aanpassingen die met de Begroting 2026 doorgevoerd worden, terug te kunnen draaien 
wanneer een meer structurele / duurzame inpassing in het najaar met de begrotingswijziging 2025 
gerealiseerd wordt.

Samenvatting en vervolg 

Voortzetten van de huidige (beleidsarme) begroting en afzien van implementatie van TBM is niet 
wenselijk. De implementatie van TBM ten behoeve van de gebieden van SGL leidt echter tot een 
structureel tekort van bijna € 2,0 miljoen per jaar (vergelijk tussen TBM en de huidige begroting 2025). 
Middels toepassen van bezuinigingen / optimalisaties kan invulling gegeven worden aan een 
inpassing van TBM; gebruikmakend van een invoering in 2 stappen.

Ter voorbereiding op de inpassing in de Begroting 2026 zijn in concept diverse aanpassingen gedaan 
binnen TBM, specifiek in de Meerjarenplanningen GO, om het geconstateerde verschil met de 
begroting zo klein mogelijk te maken. Daarmee kan vooralsnog niet het gehele verschil tussen TBM 
en de begroting opgelost worden en resteert een structureel tekort van ongeveer € 800K. Dit zou een 
stijging van de deelnemersbijdrage tot gevolg hebben van 17% voor SGL-A en 13% voor SGL-B.

De komende periode zal worden benut om i.s.m. F&C een nadere analyse uit te voeren om de 
implicaties op de Ontwerp Begroting 2026 te toetsen. Daarbij wordt eveneens gekeken naar de in de 
begroting opgenomen inkomsten en daarvoor opgenomen prognoses alsook verdere aanpassingen 
die het structurele tekort op korte termijn nog verder kunnen verkleinen. 

Voorgesteld wordt om in te stemmen met het nader uitwerken van de invoering van TBM binnen de 
begroting 2026 volgens genoemde scenario C en middels korte termijn bezuinigingen / optimalisaties 
het tekort zo klein mogelijk te maken. Een resterend tekort zal een stijging van de deelnemersbijdrage 
tot gevolg hebben. Om deze stijging te voorkomen moet gekeken worden of het tekort elders in de 
Programmabegroting 2026 kan worden opgelost.

Besluitvorming over de bezuinigingen en over de mogelijkheden om meer inkomsten te genereren 
worden in de ontwerp Programmabegroting 2026 verwerkt. Omdat van groot belang is de raden en 
Staten adequaat te informeren en de Programmabegroting 2026 te voorzien van een goede 
onderbouwing, wordt voorgesteld uitstel aan te vragen van de indiening van de Ontwerp Begroting 
2026 en hierover in juni 2025 een voorlopig besluit te nemen. Dit heeft tevens als voordeel dat 
tegelijkertijd het 4-jaren Uitvoeringsplan met Financieel Perspectief ter zienswijze kan worden 
voorgelegd, waarmee een beter beeld ontstaat van de gevolgen voor de komende jaren.
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BIJLAGE Doorgevoerde aanpassingen in MJP’s GO van SGL A en SGL B

• Op diverse onderdelen is het vervangingsonderhoud (VO) omgezet naar vervangingsinvestering 
(VI). Dit betekent dat niet gespaard wordt voor de vervanging na einde levensduur via de 
Voorziening Groot Onderhoud maar dat hiervoor additionele middelen beschikbaar gesteld 
moeten worden. Zijn deze niet beschikbaar dan bestaat de keuze om hiervoor te lenen of om de 
voorziening weg te halen. Deze ‘administratieve’ omzetting verandert uiteraard niets aan de 
benodigde uitvoering maar zorgt dat er geen ‘druk’ is op de voorziening en daarmee de hoogte 
van de benodigde dotatie. Deze aanpassing is toegepast op de volgende onderdelen: 
Uitzonderingen, Duikers, Stuwen & Gemalen, Infopanelen, Speeltoestellen, Gras, en Harde 
Oevers. Bij kunstwerken is de grens verlaagd van 50K naar 25K.

• Verder is bij Elementen- en Asfaltverhardingen in TBM rekening gehouden met de zogenaamde 
‘Rehabilitatie’. Dit betreft de totale herinrichting van de weg, pad of parkeerplaats na einde 
levensduur. Deze maatregel is in het kader van benodigde bezuiniging uit de planning gehaald.

• Tenslotte wordt bij alle verhardingen voor het groot onderhoud gewerkt met een inschatting van 
de benodigde oppervlakte die eens per x jaar aan de beurt is. Dit wordt gedaan middels een 
bewerkingspercentage wat gebaseerd is op landelijke normen en ervaringscijfers binnen TBM. 
Om de benodigde bezuinigingen te realiseren is bij diverse onderdelen ingegrepen op deze 
inschatting (‘bewerkingspercentage’). Daarmee is op moment van uitvoeren een lager bedrag 
beschikbaar en kan een kleiner areaal aangepakt worden. Dit is gedaan onder andere bij 
halfverhardingen, asfalt (bij fietspaden), zwemwater en bij gebouwen. 

 

Aanpassingen in MJP GO tbv inpassen TBM binnen Begrot ing 2026

SGL A doorgevoerde aanpassing
Uitzonderingen VO naar Vervangingsinvesteringen 
Duikers VO naar Vervangingsinvesteringen 
Stuw en gemaal VO naar Vervangingsinvesteringen 
Solitairen Bewerkingspercentage van solitaire bomen van 100% naar 50%
Asfalt VO maatregel rehabilitatie voor alle typen asfalt niet meegenomen (is herinvestering) en GO bij fietspad 33% lager gesteld dan TBM norm 
Infopanelen VO naar Vervangingsinvesteringen 
Speeltoestellen VO naar Vervangingsinvesteringen 
Elementverharding VO maatregel rehabilitatie voor alle typen elementverharding niet meegenomen (is herinvestering) en GO 1,3% hoger ingesteld dan TBM norm
Halfverharding Bewerkingspercentage gehalveerd van 50% naar 25%
Gras VO maatregel rehabilitatie niet meer meegenomen. Indien noodzakelijk dan investeringsaanvraag.  
zwemwater Jaarlijks levensverlengend GO toegevoegd en daardoor kan VO 75% lager dan TBM worden ingesteld
Gebouwen Bewerkingspercentage GO teruggebracht van 140% (ivm grotere uitvoeringen) tov TBM naar 50% 
Harde oevers VO naar Vervangingsinvesteringen 
Bruggen TBM regel is dat VO > 50.000 euro via Vervangingsinvesteringen moet. Grens verlaagt naar 25.000. Tevens herplanning van objecten 2024 naar 2025
Steigers TBM regel is dat VO > 50.000 euro via Vervangingsinvesteringen moet. Grens verlaagt naar 25.000. Tevens herplanning van objecten 2024 naar 2025

SGL B doorgevoerde aanpassing
Uitzonderingen VO naar Vervangingsinvesteringen 
Duikers VO naar Vervangingsinvesteringen 
Asfalt VO maatregel rehabilitatie voor alle typen asfalt niet meegenomen (is herinvestering)
Infopanelen VO naar Vervangingsinvesteringen 
Speeltoestellen VO naar Vervangingsinvesteringen 
Elementverharding VO maatregel rehabilitatie voor autoweg niet meegenomen (is herinvestering)
Halfverharding Bewerkingspercentage gehalveerd van 100% naar 50%
Gras VO maatregel rehabilitatie niet meer meegenomen. Indien noodzakelijk dan investeringsaanvraag.  
Gebouwen Maatregelen GO fors teruggebracht (15%) in eerste periode van 20 jaar; dit is mogelijk ivm geplande vernieuwing gebouwen in 2025 
Harde oevers VO naar Vervangingsinvesteringen 
Bruggen TBM regel is dat VO > 50.000 euro via Vervangingsinvesteringen moet. Grens verlaagt naar 25.000. Tevens herplanning van objecten 2024 naar 2025
Steigers TBM regel is dat VO > 50.000 euro via Vervangingsinvesteringen moet. Grens verlaagt naar 25.000. Tevens herplanning van objecten 2024 naar 2025


